



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε΄

Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζου 4 & Τσόχα

Τ.Κ.:11521 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μαρίνα Πέτρου

Τηλέφωνο: 213-1309795

Fax: 210-6470255

Γραφείο: 223, 2^ο όροφος

email: klimakio05@elsyn.gr

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 10867_2026
Ημερομηνία: 02/3/2026

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Επιτρόπους του

Ελεγκτικού Συνεδρίου

Για ενημέρωση των ελεγχόμενων
φορέων

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση υποβαλλόμενου φακέλου συμπληρωματικής σύμβασης έργου και τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, προς προσυμβατικό έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Παρατηρείται συχνά η ελλιπής ή πλημμελής συγκρότηση των υποβαλλόμενων φακέλων συμπληρωματικών συμβάσεων έργων και τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται καθυστέρηση στην έκδοση, από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριστικής Πράξης περί της νομιμότητας ή μη της ελεγχόμενης σύμβασης, διότι καθίσταται αναγκαία η συμπλήρωση του φακέλου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε κατόπιν αναβλητικής Πράξης.

Προς τον σκοπό ταχύτερης διεξαγωγής, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, του προσυμβατικού ελέγχου επί **συμπληρωματικών συμβάσεων έργων**, επιστάται η προσοχή των **ελεγχόμενων φορέων** στα έγγραφα και τα στοιχεία, τα οποία απαιτείται να συνυποβάλλονται και είναι τα ακόλουθα:

- i. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής περί της έγκρισης σύναψης της υποβαλλόμενης προς έλεγχο συμπληρωματικής σύμβασης,

- καθώς και του οικείου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
- ii. Ο οικείος Α.Π.Ε. και το τυχόν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., νομίμως υπογεγραμμένα, με την αιτιολογική έκθεση αυτών.
 - iii. Γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης της σύναψης της υποβαλλόμενης προς έλεγχο συμπληρωματικής σύμβασης και του οικείου Α.Π.Ε..
 - iv. Τα τεύχη δημοπράτησης της αρχικής σύμβασης, καθώς και το σύνολο των εκπονηθεισών μελετών του έργου (αρχικών και τυχόν επικαιροποιημένων), με τις εγκριτικές αποφάσεις τους.
 - v. Η αρχική υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και τυχόν προηγούμενες -της υποβαλλόμενης προς έλεγχο- υπογραφείσες συμπληρωματικές/τροποποιητικές συμβάσεις.
 - vi. Απόφαση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, σε περίπτωση λήξης αυτής.
 - vii. Στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση της υποβαλλόμενης προς έλεγχο συμπληρωματικής σύμβασης (λ.χ. απόφαση ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή τροποποίησης αρχικής ένταξης, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κ.ά.).
 - viii. Όλοι οι τυχόν προγενέστεροι Α.Π.Ε. (και τα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, νομίμως υπογεγραμμένοι, οι εγκριτικές αυτών αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθώς και οι οικείες αιτιολογικές εκθέσεις.
 - ix. Στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αρχικού έργου και των περιλαμβανόμενων στη συμπληρωματική σύμβαση εργασιών ή κατά περίπτωση, βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής ότι για τις περιλαμβανόμενες στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση εργασίες δεν απαιτείται (πρόσθετη) περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 - x. Ακριβής περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση, με ανάλυση της αντίστοιχης επιμέρους δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών/δαπάνης.
 - xi. Έγγραφες διευκρινίσεις, συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι περιλαμβανόμενες στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση εργασίες δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν είχαν συμπεριληφθεί

στο αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης (ή κατά περίπτωση πρότερης συμπληρωματικής σύμβασης).

- xii. Έγγραφες διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής, συνοδευόμενες από πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η συνάφεια των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση με το αρχικό έργο, κατά τρόπο ώστε, είτε να μην μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, να είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του.
- xiii. Έγγραφες διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τους λόγους (τεχνικής ή οικονομικής φύσης), για τους οποίους κρίνεται ασύμφορη η εμπλοκή οικονομικού φορέα διαφορετικού από τον αρχικό ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση.
- xiv. Σε περίπτωση συμβάσεων δημοσίων έργων που, ως εκ της φύσεως και του αντικειμένου τους - συνήθως συντήρησης - περιλαμβάνουν μεμονωμένες επεμβάσεις του αναδόχου σε συγκεκριμένες θέσεις της περιοχής εκτέλεσης του έργου, οι οποίες συγκεκριμενοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργολαβίας, πρέπει να προσκομίζονται έγγραφες διευκρινίσεις, συνοδευόμενες από πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχει εκκινήσει η εκτέλεση κύριων εργασιών εκ μέρους του αναδόχου, στο συγκεκριμένο σημείο επέμβασης, στο οποίο σκοπεύεται και η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών (ΕλΣυν Ολ. 510/2024, Έβδ. Τμ. 888/2024).
- xv. Βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής ότι η υποβαλλόμενη προς έλεγχο συμπληρωματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί και ότι οι περιλαμβανόμενες σε αυτήν εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί. Σε περίπτωση που ορισμένες εργασίες έχουν εκτελεστεί, πρέπει να προσκομίζονται έγγραφες διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής σχετικά με το ζήτημα εάν για τις εκτελεσθείσες εργασίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 155 του ν.4412/2016, καθώς και στοιχεία σχετικά με την τήρηση της εν λόγω διαδικασίας.
- xvi. Βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης.
- xvii. Σχέδιο της υποβαλλόμενης προς έλεγχο συμπληρωματικής σύμβασης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, **τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης** προς έλεγχο, απαιτείται το υποβαλλόμενο σχέδιο τροποποίησης να περιλαμβάνει μόνο τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης τα οποία τροποποιούνται, με το νέο τους περιεχόμενο, με τον όρο ότι κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρχική προγραμματική σύμβαση, και όχι το σύνολο των άρθρων της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.

Η Πρόεδρος του Ε΄ Κλιμακίου

ARGYRO MAVROMMATI

01/03/2026 11:15

Αργυρώ Μαυρομάτη